

FECHA: 15/07/2019

HORA: 20:00

COMITÉ ORGANIZADOR

DOCUMENTO Nº 4

COMPLEMENTO NÚM. 1 PLAN DE TRABAJO DE LOS RELACIONES CON LOS CONCURSANTES

Jueves 18 de Julio 2019

16:00 Sr. Piñón Verificaciones Técnicas – FIMO

Viernes 19 de Julio 2019

14:30 Sr. Piñón Publicación Lista de Autorizados – FIMO
17:30 Sr. Rumbo Ceremonia de Salida – Pódium – Avda. de Esteiro
18:44 Sr. Rumbo Control Stop TC-1
20:03 Sr. Rumbo Entrada Reagrupamiento – Irixoa
21:45 Sr. Rumbo Control Stop TC-4
22:35 Sr. Piñón Salida Z.A "B" – FIMO

Sábado 20 de Julio 2019

00:15 Sr. Piñón Publicación Clasificación Oficiosa 1ª Etapa
09:25 Sr. Piñón 2ª Etapa – Entrada Z.A. "C" – FIMO
10:10 Sr. Rumbo Control Stop TC 5
12:31 Sr. Piñón Entrada Reagrupamiento – Avda Esteiro
15:01 Sr. Rumbo Control Stop TC 8
16:57 Sr. Rumbo Control Stop TC 10 TC Plus
17:45 Sr. Piñón Llegada del Rallye – Pódium – Avda. de Esteiro
19:15 Sr. Rumbo Verificaciones finales – PRIORAUTO – Concesionario FIAT
22:00 Sr. Piñón Publicación Clasificación Final



D. Eduardo Piñón
Tfno. 609 820 405



D. Ernesto Rumbo
Tfno. 629 266 614

El presente COMPLEMENTO queda aprobado a efectos deportivos.

Madrid, 16 de julio de 2019

Fdo.: Fco. Javier Sanz Merinero
Director Deportivo